

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 32 Дзержинского района Волгограда»  
(МОУ детский сад № 32)**

**ПРИНЯТО**

На педагогическом совете  
МОУ детский сад № 32  
Протокол от «04»04.2023г. № 3

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МОУ детский сад № 32  
\_\_\_\_\_ О.Ю.Капитанова

«04»04.2023г.

Введено в действие приказом  
от «04»04.2023г. № 75

**Дорожная карта  
по введению и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО в  
муниципальном дошкольном образовательном учреждении  
«Детский сад № 32 Дзержинского района Волгограда»**

<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Результат</b>
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП ДО и ФАОП ДО</b>			
Создать рабочую группу по приведению ООП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель 2023	Заведующий, рабочая группа	Приказ о создании рабочей группы, план-график
Изучить ФОП ДО, ФАОП ДО документы, регламентирующие применение ФОП и ФАОП	Апрель 2023	Рабочая группа	Листы ознакомления
Провести экспертизу ООП ДО и АОП ДО на соответствие требованиям ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель 2023	Рабочая группа	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей для разработки ООП ДО, АОП ДО формируемой участниками образовательных отношений	Апрель 2023	Рабочая группа	Справка

Анализ РППС	Апрель –август 2023	Рабочая группа	Отчет
Разработка проекта ООП ДО и ВОП ДО по ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель-май 2023	Рабочая группа	Проект ООП ДО, АОП ДО
Доработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Май – август 2023	Рабочая группа	Проект ООП ДО, АОП ДО
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педагогического совета	Август 2023	Заведующий, рабочая группа	Протокол педагогического совета, приказ
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФОП ДО, ФАОП ДО</b>			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП, ФАОП	в течение всего периода	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП, ФАОП	Апрель 2023	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП, ФАОП
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель-май 2023	Рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО, ФАОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Заведующий, рабочая группа	Приказы

Формирование дорожной карты мероприятий по введению ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель 2023	Заведующий, рабочая группа	Дорожная карта по переходу на ФОП ДО, ФАОП ДО
Размещение дорожной карты по переходу на ФОП ДО, ФАОП ДО на официальном сайте детского сада	до 07.04.2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель – август 2023	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы
Обеспечить участие педагогов в методических объединениях, семинарах, конференциях, форумах по актуальным вопросам введения и реализации ФОП ДО, ФАОП ДО	в течение всего периода	Заведующий, старший воспитатель	Сертификат ( удостоверение) о повышении квалификации
<b>4. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО, ФАОП ДО</b>			
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО, ФАОП ДО	в течение всего периода	Заведующий, руководитель рабочей группы	Удостоверение о повышении квалификации
<b>5. Информационное обеспечение введения ФОП ДО, ФАОП ДО</b>			

Родительские собрания (с включением вопроса по переходу на ФОП ДО, ФВОП ДО)	по плану	Воспитатели групп	Протокол родительского собрания
Размещение ООП ДО, АОП ДО в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО на официальном сайте ДОУ	Август 2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте